	®	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen	2 Nov. 20
1		□ Projekmanagement	171 tage	04.11.20,08:00	30.06.21,17:00			
2	Ö	Projektteam bi l den	1 tag	04.11.20, 17:40	05.11.20, 17:00			
3		Projektstart durchführen	1 tag	06.11.20, 08:00	06.11.20, 17:00	2		<u> </u>
4	Ö	Projektplanung erstellen	7 tage	23.12.20, 08:00	31.12.20, 17:00	3		
5		Projekt steuern und koordinieren	170 tage	04.11.20, 08:00	29.06.21, 17:00			
6		Projektkommunikation	170 tage	04.11.20, 08:00	29.06.21, 17:00			
7		Projekt abschließen	4 tage	24.06.21, 08:00	29.06.21, 17:00	33		
8	Ö	Projektabschluss	1 tag	30.06.21, 08:00	30.06.21, 17:00	7		
9		⊡Ist Analyse	42 tage	15.11.20,08:00	12.01.21,17:00			_
10	Ö	Ist-Analyse planen	14 tage	15.11.20, 08:00	03.12.20, 17:00			
11		⊡Ist-Daten erheben	21 tage	04.12.20,08:00	01.01.21,17:00			
12		Analyse Webseite	21 tage	04.12.20, 08:00	01.01.21, 17:00	10		
13		Ist Daten auswerten	7 tage	04.01.21, 08:00	12.01.21, 17:00	12		
14		⊟Sollkonzept	21 tage?	13.01.21,08:00	10.02.21,17:00			
15		Bedarf erheben	5 tage	13.01.21, 08:00	19.01.21, 17:00	13		
16		Daten auswerten	5 tage	13.01.21, 08:00	19.01.21, 17:00	13		
17		Zwischenberichterstellen	5 tage	20.01.21, 08:00	26.01.21, 17:00	16		
18		Sollkonzepterstellen	10 tage	27.01.21, 08:00	09.02.21, 17:00	17		
19		Sollkonzept	1 tag?	10.02.21, 08:00	10.02.21, 17:00	18		
20		□Design & Realisierung	85 tage	10.02.21,08:00	08.06.21,17:00			
21		Gestaltung Webseite (Seitenstruktur,	25 tage	10.02.21, 08:00	16.03.21, 17:00	18		
22		Domainerstellen	5 tage	17.03.21, 08:00	23.03.21, 17:00	21		
23	Ö	Gestaltung Webshop	20 tage	05.05.21, 07:00	01.06.21, 17:00	32		
24		Gestaltung Forum	5 tage	02.06.21, 08:00	08.06.21, 17:00	23		
25		⊟Test	7 tage	24.03.21,08:00	01.04.21,17:00			
26		Navigation	7 tage	24.03.21, 08:00	01.04.21, 17:00	22		
27		Links	7 tage	24.03.21, 08:00	01.04.21, 17:00	22		
28		Kontaktformular	7 tage	24.03.21, 08:00	01.04.21, 17:00	22		
29		Gallerie	7 tage	24.03.21, 08:00	01.04.21, 17:00	22		
30		⊟Go Live	56 tage?	07.04.21,08:00	23.06.21,17:00			
31	Ö	Präsentation Auftraggeber	5 tage	16.06.21, 08:00	22.06.21, 17:00			
32		Betatest mit ausgewählten Usern	5 tage	07.04.21, 08:00	13.04.21, 17:00	29		
33		Projektabschluss-Meeting	1 tag?	23.06.21, 08:00	23.06.21, 17:00	31		







